四川省广元市职业高级中学校
2020年度预算执行和其他财政收支审计发现问题整改情况报告

市审计局：
贵局关于《2020年度市级预算执行和其他财政收支审计发现问题整改工作方案》收悉。我校高度重视指出的有关问题，组织学校项目负责科室，认真分析问题成因，研究整改措施，扎实落实问题整改。现将有关问题的情况说明和整改情况报告如下。
1、 项目及专项资金管理还不够到位的问题
（1） 项目情况说明：
1、项目立项情况
2020年3月27日，市发改委立项批复（广发改函〔2020〕12号）四川省广元市职业高级中学校运动场改建项目，估算投资576万元，其中中央资金520万元，工期为365日历天。为完善使用功能，学校争取2020年第一批中等职业教育质量提升工程中央补助资金（广财教〔2020〕46号）119万元，学校组织编写《调整方案》并邀请专家进行评审，2020年9月18日，市发改委对《调整方案》进行了批复，估算投资695万元。 
2、项目开展情况
项目通过公开招标，中标单位：四川协洪建设工程有限公司，中标价487.421507万元。于2021年1月25日进行施工前期工作，2021年3月8日取得施工许可证并全面施工，截止目前，主体工程已完工，进行运动场面层敷设，预计2021年12月初全面完成项目投资。
3、资金拨付情况
目前已拨付项目工程费用220.6万元，其他费用38.6万元，共计支付259.2万元。
（2） 项目主要问题
1、项目问题：项目预算执行进度缓慢，项目及专项资金管理还不够到位，运动场改建项目中央资金520万元，截止2020年底未支付495.95151万元。
2、整改措施：一是学校主要领导现场督办解决施工过程中出现的困难和问题；二是倒排工期，学校和监理全方位检查施工开展进度，；三是加强项目资金拨付进度，要求施工单位提交进度款拨付申请后，2个工作日内完成审核签字，总务科3个工作日内提交市财政局审核，7个工作日内完成资金拨付，四是举一反三，对今后项目工作要扎实开展调研，做好项目储备计划，在前期工作准备充分的基础上实施项目工作。
完成情况：我单位已于2021年10月26日完成项目资金拨付累计259.2万元，现运动场改建项目主体已完工，预计面层敷设2021年11月底完成，确保本年度内完成项目投资计划。
资金拨付明细表
	序号
	项目
	已拨付金额
	备注

	1
	工程费用
	220.570333
	

	2
	监理费用
	4.59385
	

	3
	工程咨询
	1.49
	

	4
	方案设计费用
	3.16
	

	5
	勘察设计费
	18.43389
	

	6
	审图费用
	0.9646
	

	7
	城市建设配套费
	2.745
	

	8
	代理费
	3.215345
	

	9
	天然气改造
	1.8325
	

	10
	造价费
	2.1623
	

	11
	小计
	259.167818
	


二、今后努力的方向
1、加强项目管理人员业务学习。项目管理人员积极参加业务培训，深入学习相关政策法律法规，多种途径增强工程项目管理经验。
2、落实项目储备制度。根据学校发展，提前谋划学校项目实施需求，充分开展前期调研准备工作，做到项目谋划不成熟不实施。
3、转变思想，切实提高项目资金使用效益。项目资金管理做到严格审核质量进度，及时按流程申报拨付，不无故拖欠施工单位工程款项。
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